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附件 
 

新建铁路西渝高铁 
安康至重庆段（重庆境内）涉河桥梁工程 

洪水影响评价报告专家评审意见 
 

2022年 2月 24日，重庆市水利局组织召开了《新建铁路西

渝高铁安康至重庆段（重庆境内）涉河桥梁工程洪水影响评价报

告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，城口县水利

局、开州区水利局、万州区水利局、合川区水利局、北碚区水利

局、项目法人、主体设计单位中铁二院工程集团有限责任公司和

报告编制单位长江勘测规划设计研究有限责任公司的代表及评

审专家参加了会议。会议成立了由谢芸任组长的专家组（名单附

后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关

于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告》主要内容的汇报，

并对《报告》进行了认真评审，质量评定等级为不合格，不同意

通过技术评审。《报告》主要存在以下问题： 

一、《报告》存在的主要问题 

（一）主体方案不合理，对行洪及河势影响较大。多处桥梁

涉河桥墩明显挤占行洪断面，部分位于主行洪通道内，对河道行

洪及河势影响较大。 

（二）补救措施不合理，设计内容及深度不够。补救措施基

本为单一的改河方案，多处与原河道衔接不顺，两处站场改河设

计方案缺失。补救措施后仍存在一定程度的洪水影响。 

（三）施工期临时设施、导流、度汛、防护、弃渣等内容论
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述不清楚，施工期洪水影响分析不全面。 

（四）设计洪水及水面线计算成果缺乏合理性分析，补救措

施后的水面线成果不完善，水位壅高无影响的结论缺乏合理性，

局部河势影响分析缺乏针对性，站场改河部分内容缺失。 

（五）第三方合法水事权益影响评价内容及深度不够。 

二、重点修改内容 

（一）优化主体设计方案，增加方案比选，合理调整跨径，

避免明显阻水、挑流，有效消除或降低对行洪及河势的不利影响。 

（二）在主体方案优化的基础上，有针对性地制定补救措施，

补救方案不能对河势稳定产生不利影响。 

（三）完善施工组织设计及影响评价内容。因施工期较长，

且涉及多个区县，建议考虑市级及各相关区县监管需要，将各子

项施工期涉及河道的情况梳理成表格。 

（四）复核计算结果，补充补救措施后的水面线计算过程及

结果；补充站场改道的计算内容，补充改道后的洪水影响分析；

复核水位壅高影响分析结果，补充局部河势影响分析。 

（五）复核第三方合法水事权益事项，补充评价依据，完善

影响结果分析，补救措施要合理。 

（六）完善、修正图表。 
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2022年 3月 3日 


